

2020年庙街镇沪滇协作柠檬育苗基地二期 实施情况

庙街镇古城村柠檬种植示范基地二期属于沪滇帮扶项目，项目占地115亩，项目总投资4300万元，其中沪滇资金1200万元，一期投入沪滇帮扶资金500万元，二期投入沪滇帮扶资金700万元。二期项目主要建设内容为连体温棚7000平方米，脱毒及组培中心1000平方米以及实验室设备采购。

庙街镇柠檬育苗基地二期项目在一期项目建设的基础上，于2019年9月启动二期项目建议书编制并报县级审批，县沪滇协调领导小组办公室经研究后上报并经上海沪滇合作交流办审批同意，庙街镇于2020年4月编制柠檬育苗基地二期项目实施方案，县级于2020年5月14日组织项目评审，评审通过后庙街镇于5月16日上报请求同意项目实施方案请示并获县沪滇协作领导小组办公室批复同意实施。

2020年6月7日县扶贫开发领导小组办公室下达（巍财联发【2020】36号文件）资金批复文件，6月9日镇级对建设内容进行公示，并于2020年6月10日委托招标代理到县公共资源交易中心进行公开招投标发布招标公告，项目于2020年7月1日开标，公示期过后确定中标单位并签订施工合同，随即进行项目实施，在施工过程中，镇扶贫办对项目建设进行定期不定期的进行跟踪管理，按照项目进度拨付过

程进度款。项目于 2020 年 10 月底完工并进行结算，现正在
结算审计中。

自治县庙街镇
庙街镇人民政府
2020 年 12 月 17 日

